

Label-UP 메인 프로젝트 — 고도화

총 35항목 2026.07.30 09:08 2026.11 ~ 2027.06

D	구분	항목	내용	우선	상태	설명
1	타사 포맷 가져오기			P1	예정	폼텍 · 애니라벨 · 아이라벨
2		애니라벨 · Wave 2		P1	예정	파일 파이프라인 신규 구축.
3			애니라벨 편집/데이터 실제 포맷 스펙 확정·파서	P1	예정	
3			규격 코드 자동 매핑 · 미매칭 시 수동 규격 선택	P1	예정	
3			객체 변환: 텍스트·도형·바코드·이미지	P1	예정	
3			샘플 자산·회귀 테스트 · 오류 코드 표준화	P1	예정	
3			상품·규격 마스터와 교차 검증(호환 배지)	P1	예정	
2	아이라벨 · Wave 2			P1	예정	데이터 넘어 편집 파일까지.
3			iLabel2 편집 파일(.lbl 등) 완전 импорт	P1	예정	
3			데이터+디자인 일괄 반입 · 변수 바인딩 유지	P1	예정	
3			기존 1차 데이터 импорт와 UX 통합(동일 파이프라인)	P1	예정	
3			변환 미리보기 · 되돌리기 · 버전 스냅샷	P1	예정	
2	공통 · импорт 플랫폼			P1	예정	Wave 1~2 공통.
3			벤더 어댑터 인터페이스 (Formtec/AnyLabel/iLabel)	P1	예정	
3			임порт 작업 큐 · 대용량 비동기 · 진행률	P1	예정	

D	구분	항목	내용	우선	상태	설명
3			보안: 샌드박스 파싱 · 바이러스 스캔(선택) · 용량 한도	P1	예정	
3			운영: 성공률 대시보드 · 실패 Top N · 샘플 재수집 요청	P1	예정	
2		아이라벨 (iLabel)		P0	예정	데이터 반입 우선 · 편집 파일은 기본 경로만.
3			데이터 가져오기: .lbl · .xml · .zip(내보내기 묶음)	P0	예정	
3			엑셀형 행 데이터 파싱 · 인코딩(UTF-8/CP949) 자동 감지 시도	P0	예정	
3			헤더→라벨 변수 매핑 · 미리보기 10행	P0	예정	
3			가져오기 팝업 포맷 탭에 아이라벨 안내·예시 파일	P0	예정	
3			편집 디자인 파일 완전 임포트 → 고도화 Wave 2	P0	예정	
2		애니라벨 (AnyLabel)		P0	예정	1차는 규격·SKU 호환 · 파일 파서는 조사·스텝.
3			규격 마스터에 애니라벨 호환 코드·치수 매핑 등록	P0	예정	
3			규격 검색·상품 상세에 애니라벨 호환 배지/필터	P0	예정	
3			파일 임포트: 포맷 조사 문서 · DnD 안내만(파서 미완)	P0	예정	
3			실제 애니라벨 편집/데이터 파서 → 고도화 Wave 2	P0	예정	
1	기타			P1	예정	운영 · 정산 · 지원 · 품질
2		품질·보안·인프라		P1	예정	전 Wave 지속 + Wave 3 집중.
3			E2E/회귀: 편집·결제·임포트(벤더3) 스모크	P1	예정	
3			성능: 편집기 대용량 객체 · 상세·목록 캐시	P1	예정	

D	구분	항목	내용	우선	상태	설명
3			보안 점검(OWASP) · 개인정보 처리 점검	P1	예정	
3			장애 알림·런북 · 백업/복구 훈련	P1	예정	
3			문서: 운영 매뉴얼 · API/임포트 스펙 · 교육 자료	P1	예정	